

EXECUTOR:
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CDT/UNB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 1/3) ART. 28 IN/STN 1 DE 15/01/97

TÍTULO DO PROJETO: Evolução do Portal do Software Público Brasileiro: Pesquisa e desenvolvimento para uma nova geração integrada de plataformas abertas e colaborativas
 Nº DO TDC: TDC nº 36/2013 Processo nº 04300.005071/2013-06
 PERÍODO: Nov/13 a Out/2016

META	FASE/ETAPA	DESCRIÇÃO	FÍSICO					
			INDICADOR FÍSICO		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE/SITUAÇÃO	PLANEJADO	EXECUTADO	PLANEJADO	EXECUTADO
	INICIAÇÃO	Assinar TDC	documento	entregue		100%		100%
1,4 e 5		Planos de Pesquisa dos Recursos Humanos	documento	entregue		100%		100%
4		Elaborar RT com estudos iniciais sobre arquitetura da informação	relatorio	entregue		100%		100%
		Elaborar RT com estudos iniciais sobre ambientes de versionamento	relatorio	entregue		100%		100%
1,2,4,5 e 7		Elaborar RT com estudos iniciais sobre arquitetura de software	relatorio	entregue		100%		100%
1 à 10	PLANEJAMENTO	Plano de Trabalho conforme os estudo iniciais	documento	entregue		100%		100%
		Planejamento dos resultados						
1 à 10		RT com Planejamento do ciclo de resultados	relatorio	entregue		100%		100%
		Pesquisa em Sistema de Controle de Versão						
1 e 4		Estudo de ferramentas de controle de versão	relatorio	entregue		100%		100%
1 e 4		Estudo de ferramentas forge	relatorio	entregue		100%		100%
		Pesquisa em Evolução de Sistema de						
4		Estudos de Integração (com ferramenta forge)	software	entregue		100%		100%
		Pesquisa em evolução de plataforma de						
1		Estudos de Adaptação do SingleSign-On	software	entregue		100%		100%
1		Estudos de aderência da interface gráfica	software	entregue		100%		100%
		Pesquisa em evolução de plataforma integrada de colaboração						
1		Estudo de Ferramenta de Redes Sociais	estudo	entregue		100%		100%
1		Estudo de aderência da interface gráfica	software	entregue		100%		100%
		Pesquisa em Migração						
8		RT com Plano de migração	relatorio	entregue		100%		100%
		Pesquisa em Evolução de Sistema de Identidade Visual						
1 à 6		Estudos sobre o Sistema de Identidade Visual	estudo	entregue		100%		100%
		Pesquisa em evolução da Arquitetura da						
1,4 e 5		Estudo de revisão da estrutura de navegação global	estudo	entregue		100%		100%
1,4 e 5		Protótipo da macro Arquitetura da Informação	documento	entregue		100%		100%
		Pesquisa em evolução da superfície da interface gráfica do portal						
1,2 e 6		Estudos da síntese das propostas globais de AI e Wireframes	estudo	entregue		100%		100%
		Pesquisa em coleta de percepção dos usuários da versão antiga						
6		Definir objetivos do instrumento	documento	entregue		100%		100%
6		Avaliar técnicas de coleta de dados	documento	entregue		100%		100%
6		Conceber modelo de variáveis	documento	entregue		100%		100%
6		Definir níveis conceitual e operacional de variáveis	documento	entregue		100%		100%
6		Definir a estrutura do instrumento	documento	entregue		100%		100%
6		Definir os itens do instrumento	documento	entregue		100%		100%
1, 2 e 4	Estudos de Evolução de plataforma de colaboração do Governo	software	entregue		100%		100%	
1, 2 e 4	Estudos de Evolução de plataforma de integração do Governo	software	entregue		100%		100%	
	Estudos de evolução de plataforma integrada de colaboração							
1 e 2	Evolução de ambiente de Rede Social e plugins	software	entregue até R5		78%		100%	
1 e 2	Estudos sobre mecanismos de relato dos usuários	software	entregue até R5		50%		100%	
1 e 3	Estudos para Perfil de comunidades para instituições de ensino	software	entregue até R5		0%		0%	
1 e 2	Estudos para uso de instituições governamentais	software	entregue até R5		50%		100%	
	Estudos de evolução de plataforma de Integração							
1 e 2	Estudos sobre o Proxy de integração	software	entregue até R5		78%		100%	
1 e 2	Estudos sobre o Sistema de Indexação de Buscas	software	entregue até R5		73%		100%	
1 e 2	Estudos sobre a evolução do Sistema de Lista de Mail's	software	entregue até R5		84%		100%	
1 e 2	Estudos sobre a evolução de camada de back end	software	entregue até R5		78%		100%	
1,2 e 4	Estudos sobre a Evolução do Sistema de Controle de Versão	software rotinas	entregue até R5		78%		100%	
8	Estudos Avançados sobre Migração	rotinas automáticas	entregue até R5		80%		100%	
7	Estudos Avançados sobre API	software	entregue até R5		40%		100%	
2 e 4	Estudos Avançados para evolução para ativos de software	software	entregue até R5		0%		0%	
1 e 2	Estudos Avançados para mecanismos de busca global	software	entregue até R5		67%		100%	
1 à 6	Estudos Avançados sobre a evolução do Sistema de Identidade Visual	estudo	entregue até R5		80%		100%	
1,2 e 6	Estudos Avançados sobre a evolução da estrutura de IHC	estudo	entregue até R5		80%		100%	

META	FASE/ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
			UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE/SITUAÇÃO	PLANEADO	EXECUTADO	PLANEADO	EXECUTADO
1 à 6	EXECUÇÃO (Continuação)	Estudos Avançados sobre a evolução da Arquitetura da Informação	estudo	entregue até R5		80%		100%
1,2 e 6		Estudos sobre para evolução da superfície da interface gráfica do portal	estudo	entregue até R5		75%		100%
4 e 5		Estudos Avançados sobre plataforma de monitoramento de código-fonte	software	entregue até R5		80%		100%
9		Estudos Avançados para a definição e automação da infraestrutura	rotinas automáticas	entregue até R5		73%		100%
10		Estudos Avançados para a sustentação da plataforma	rotinas automáticas	entregue até R5		53%		100%
1 e 2		Estudos sobre Licenças de Software Livre	documento	entregue		100%		100%
		Relatório técnico de consolidação dos estudos e resultados	relatorio	entregue até R5		71%		100%
		ENCERRAMENTO	Elaborar Relatório de encerramento do projeto	relatorio	entregue		100%	
		Desmobilizar equipe	relatorio	entregue				
		Elaborar Relatórios de Prestação de contas	relatorio	entregue		100%		100%
		Compilação dos resultados das pesquisas	relatorio	entregue		100%		100%